

СОГЛАСОВАНО

Председатель  
Комитета по энергетике  
и инженерному обеспечению  
Правительства Санкт-Петербурга  
А.С. Бондарчук  
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации ПАО «ТГК-1»  
А.Ю. Сидоров  
" " 20 г.

Генеральный директор  
АО «Теплосети Санкт-Петербурга»  
А.В. Свиридов  
" " 20 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических  
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2021 г.

Название ТЭЦ, адрес		Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 17.05 - 28.05.2021	12 дней	-	18.05.2021	17.05 - 24.05.2021 (8 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 23-24.05.21 и снабжение ГВС потребителей до 29.05.21 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-15.
	Куйбышевская						
	Апраксинская						
	Театральная						
	Сенная						
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 14.07 - 24.07.2021	11 дней	07.04.2021	15.07.2021	14.07 - 26.07.2021 (13 дней)	
	2-я Главная						
	Рылеевская						
	Симоновская						
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 02.08 - 15.08.2021	14 дней	-	03.08.2021	02.08 - 10.08.2021 (9 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет перевода этой зоны с 11.08.2021 на ЭС-2 ЦТЭЦ.
	ИЗЛ					02.08 - 15.08.2021 (14 дней)	
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 30.05 - 05.06.2021	7 дней	-	31.05.2021	30.05 - 08.06.2021 (10 дней)	
	Невская-2				01.06.2021		

1	2	3	4	5	6	7	8
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 27.07 - 05.08.2021	10 дней	-	28.07.2021	27.07 - 08.08.2021 (13 дней)	
	Наличная				29.07.2021		
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 12.07 - 20.07.2021	9 дней	-	13.07.2021	12.07 - 22.07.2021 (11 дней)	
	Северная ТЭЦ-14				14.07.2021		
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 18.05 - 29.05.2021 Останов 2-очереди 01.05 - 27.10.2021 Останов ТЭЦ 18.05 - 29.05.2021	Останов 1 очереди 12 дней Останов 2 очереди 180 дней Останов ТЭЦ 12 дней	-	25.05.2021	24.05 - 06.06.2021 (14 дней)	В период останова очереди на ТЭЦ-15 ГВС потребителей частично осуществляется от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22.
	1-я Южная				26.05.2021	24.05 - 03.06.2021 (11 дней)	
	2-я Южная				19.05.2021	18.05 - 31.05.2021 (14 дней)	
	3-я Южная				20.05.2021		
	Приморская						
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Нюльстровская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 03.08 - 14.08.2021	12 дней	14.04.2021	04.08.2021	03.08 - 16.08.2021 (14 дней)	
	1-я Западная				05.08.2021		
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 09.08 - 20.08.2021	12 дней	-	10.08.2021	09.08 - 22.08.2021 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Суздальской т/м с 20.08.2021.
	Н-Девяткино						
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 20.07 - 31.07.2021	Останов коллекторов ГВС 12 дней	31.03.2021	21.07.2021	20.07 - 02.08.2021 (14 дней)	
	Фрунзенская				23.07.2021		
	Рыбацкая				22.07.2021		

**ПРИМЕЧАНИЯ:** \* - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к отопительному сезону - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующего за последним днем срока отключения ГВС.

И.о. Главного инженера  
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
" " 20 г.

Начальник технического управления  
филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»  
" " 20 г.


**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы администрации  
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Д.Н. Дегтярев

М.С. Карманов

В.В. Родников



*В.В. Родников*